保护鹤壁母亲河 实现生态资源可持续发展

——聚焦淇河流域环境治理及生态保护利用亚行贷款项目



大美淇河(航拍图)　鹤壁网记者　张文凯　摄

(上接第一版)四是机构能力建设，主要包括管理操作人员能力建设、机构能力加强和国内外调研与培训等。

亚行贷款具有利率低、还款期长、融资成本较低等特点，根据协议，亚行贷款淇河项目总投资估算为19.99亿元人民币，其中亚行贷款1.5亿美元，其余资金将由地方政府配套解决，实施期5年，贷款期限25年，其中，前5年为宽限期，只付利息及承诺费，从第6年开始还本付息。

借助亚行贷款这一契机，我市将全面提升淇河流域的生态环境，以“生态淇河、完美湿地、仙鹤家园”为目标，使之成为一张在全国具有生态示范效应的靓丽名片。

贷款谈判历尽艰辛 工作人员奋勇直前

从项目立项到完成贷款谈判，其过程可谓是历尽艰辛、来之不易。

打造示范性亚行项目

亚行贷款淇河项目被列入国家2013年~2015年利用亚行贷款备选项目规划后，市委、市政府高度重视，立即成立由市委常委、常务副市长任组长，分管副市长任副组长的项目领导小组，从市财政、发改、规划、水利、林业、环保、国土等市直有关单位和相关县区抽调业务骨干组建项目管理办公室，市淇河办具体负责推进各项前期准备工作。同时，选聘市规划、水利、林业、环保等领域的12名专家组成亚行贷款淇河项目顾问团，帮助项目办开展工作。

“项目启动以来，在市委、市政府的高度重视和正确领导下，各县区政府及市直相关部门密切配合、通力协作，我们披荆斩棘、奋勇直前，克服种种困难，扎实推进各项前期准备工作，目前，项目推进顺利，已经提交亚行进入相应程序，我们正在努力将亚行贷款淇河项目打造成全省乃至全国一流的示范性亚行项目。”市亚行贷款淇河项目办公室副主任李振杰告诉记者。

加班加点连轴转

从一头雾水到业务精通，亚行办等工作人员到位后迅速入手，付出了大量心血。据工作人员介绍，因为大家经常加班叫盒饭：“卖盒饭的快递员都跟我们成了熟人。”加班加点、通宵达旦是项目办和县区工作人员生活的写照，吃完盒饭连轴转更是他们的工作常态。

为更好推进亚行贷款淇河项目，仅摆放项目就“洗”了无数遍。项目办的工作人员委托上海合城规划设计院对淇河流域环境治理及生态保护进行专题规划，委托河南省工程咨询中心编制项目建议书。

两个报告形成初稿后，市亚行项目办邀请省发改委、省财政相关领导及水利、规划、林业和环保等领域专家，多次召开专题会议，反复论证，后经市委常委会研究通过。

攻克难关创河南速度

2015年1月16日，国家财政部、发改委、亚行、省财政厅、省发改委及鹤壁市政府在北京召开专题会议，确定我市亚行贷款淇河项目要在2015年11月底前完成谈判，按照亚行及国内相关要求，项目谈判前要完成11项相关前置性文件报告的批复。具体包括：环境影响评价、能评报告、土地预审、压覆矿评估、地质灾害评估、水土保持方案、防洪影响评价、项目选址意见书、可研报告、资金申请报告、财务评审意见等。

在正常情况下，若要在一年内完成所有报告的批复等工作，几乎是不可能的。

任务繁重且困难重重，市亚行项目办、相关县区和县区项目办迎难而上，成立了5个推进组，所有人干劲冲天、不辞劳苦、呕心沥血，采取直接委托、竞争性谈判、询价等方式确定相关报告编制单位。

通过超常规、超强度的努力，大家克服了各种难以想象的困难，终于完成了各种审批，获得了国家发改委等部门的批复。对此，省财政厅相关负责人赞不绝口：“你们创造了河南速度!”

高效工作获专家赞许

然而，受亚行及国内各种因素影响，导致项目谈判时间整体滞后一年半。经过积极争取，2015年2月、5月和7月，亚行PPTA启动团、中期考察团和终期考察团（项目技术援助咨询专家团队）多次来我市进行技术援助，深入项目区实地查勘，召开专题研讨会，围绕项目建设内容、环境影响、移民安置、招标采购、节点安排等关键问题与市亚行项目办及相关县区进行深入沟通。

“你们工作的效率真高!”亚行PPTA团队来鹤对项目实地考察时，不时对我方工作人员竖起大拇指。

由于项目涉及沿河群众的切身利益，和我国移民的概念不同，亚行把涉及每一块土地、每一棵植物的工作，都称为移民。

“为了和国际接轨，我们做工作的时候要更新观念，修改所有相关文献资料。”淇滨区淇河生态保护建设办公室主任胡成安告诉记者，亚行考察团对项目相关建设内容进行确认时，有一次急着要一份有关乡村移民的详细资料，胡成安等工作人员连忙召开群众大会，征集群众意见，连夜加班收集整理。

第二天一早，更新过的详细资料就送到了专家的案头，如此雷厉风行让亚行专家们赞叹不已。

项目建设举足轻重 工作团队全力拼搏

“我们滨河区域环境综合治理中雨污水管网采购分包计划项目，最终测算结果我们想再问问专家。”“这样的事情要专门安排，我们会和专家对接。”

今年5月24日，市亚行办领导带领工作人员又一次来到淇县，在县城赵家渠的河边现场办公，和淇县淇河生态保护建设办公室主任岳振红、住建局工作人员常勇等人一起商讨项目。

足迹遍布淇河及周边

“我们办公室每人都备了一双运动鞋，随时准备上山下河。”工作人员戏称，卖鞋的最喜欢这拨儿人了，因为他们的鞋坏得很快，买得很频繁。“仅是乡村垃圾站选址，我们就要一个村接一个村地跑，一个村跑个五六次都是常事。”淇县城管局环卫科科长王全仁说。

“为了项目的推进，大家的足迹遍布淇河和10公里外的荒山，我们对每一块石头、每一块土地都了如指掌。”市淇河生态保护建设办公室督查科副科长葛玉庆告诉记者。获得省发改委的批复后，市亚行项目办和县区工作人员立即启动可研、环评等相关报告编制工作，多次到项目区实地勘验测绘并积极提供相关资料，高标准完成了相关报告的编制等多项工作。

以后家乡会越来越美

清澈的淇河水缓缓地流淌着，和蓝天白云绿树相映，勾勒出秀美的画卷。

淇河项目实施后，将进一步恢复河流生态，丰富植物多样性，形成一村一景，景随步移。大河涧乡河口村村民杨软生对这样的美景充满了向往，他美滋滋地说：“这是给咱村子办好事了，以后家乡会越来越美。”

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。亚行贷款淇河项目尽管完成了前期谈判，取得了阶段性成果，但是，后面的路还很长，任务还很艰巨，需要开展的工作还有很多。

淇河流域环境治理及生态保护的蓝图已经绘就，市亚行项目办和相关县区项目办全体工作人员正再接再厉，全力拼搏，要通过保护、修复、利用，建成上游湿地公园、中游城市滨河公园、下游观光生态园，形成“一河串三园、园园各不同”功能多样、景色各异的格局。

相信在不久的将来，淇河会重现成片的树林、成片的竹林、成片的湿地、成群的飞禽这样一种自然、和谐、生态的原始风貌，淇河流域也将逐步恢复到如《诗经》中描述的那般美丽，真正实现“生态淇河、美丽鹤壁”。



令人陶醉的淇河美景。



2015年5月,淇河项目技术援助中期考察会。



2015年1月14日,亚行PPTA团队现场踏勘淇河项目。



2016年4月27日,亚行贷款项目谈判签署协议。



我市相关工作人员陪亚行专家进行淇河现场勘查。

(本版照片除署名外,均为鹤壁日报社全媒体记者　赵永强　摄)

社址:鹤壁市淇滨区华夏南路　邮编:458030　联系电话:办公室 3313857　日报出版部 3313871　晨报新闻服务热线 3313880　鹤壁新闻网(www.hebiw.com) 3313875　广告部 3313877　发行部 3319180　3319015　3221991　3313857　印刷厂 3319209　13783923669　本报印刷厂印刷　定价每月25.00元　广告经营许可证:4106004000006